

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.														
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado	
				123,633,913.43	113,985,976.96	53,997,584.87								
6141001-R-511-15	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	43	300,744.32	300,336.40	90,100.92	3987				30%		0%	
6141002-R-511-15	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	43	621,647.78	621,386.28	186,415.87	770				30%		0%	
6141003-R-511-15	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	43	9,469,066.18	9,426,608.51	7,809,280.75	14448		7946.4		82%		55%	
6141004-R-511-15	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	43	694,451.43	694,105.34	208,231.60	2730				30%		0%	
6141005-R-511-15	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	43	1,663,734.52	1,648,897.34	986,337.97	284				59%		0%	
6142001-R-511-15	DRENAJE	DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO F	43	5,632,269.96	6,842,339.76		3987				0%		0%	
6142001-R-611-15	DRENAJE	DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO F	43	5,632,269.96	0.00						0%		0%	
6142002-R-511-15	DRENAJE	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE	43	6,013,963.77	5,982,846.61	2,991,423.30	5332				50%		0%	
6142003-R-511-15	DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	43	1,481,339.29	1,481,339.29	1,481,339.29	1		0.0971		100%		10%	
6142003-R-513-15	DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	43	11,850,714.27	11,850,714.27	3,527,449.44					30%		0%	
6142003-R-611-15	DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	43	1,481,339.28	1,481,339.28	1,439,577.05	1		0.0971		97%		10%	
6131001-R-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. OJCA	43	253,958.53	253,958.53		4				0%		0%	
6131002-R-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. JAM	43	130,822.66	130,822.66		3				0%		0%	
6131003-R-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. LA F	43	320,042.47	320,042.47		7				0%		0%	
6131004-R-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. PO	43	326,892.02	326,892.02		11				0%		0%	
6131005-R-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. POZ	43	122,843.78	122,843.78		3				0%		0%	
6131006-R-511-15	ELECTRIFICACIÓN	VARIAS	43	5,771,215.79	0.00						0%		0%	
6131-007-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. EL C	43		483,212.10		14							
6131-008-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. SAN	43		691,892.42		17							
6131-009-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. EL S	43		621,969.58		17							
6131-010-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. SAN	43		527,142.60		13							
6131-011-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. EL F	43		352,725.56		10							
6131-012-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. RAN	43		884,249.17		26							
6131-013-511-15	ELECTRIFICACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS	43		136,500.00		2							
6131-014-511-15	ELECTRIFICACIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS	43		136,500.00		2							
6211001-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. SAN G	43	176,342.09	124,679.33	124,679.33	537.19	379.81	378.67		71%		70%	
6211002-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. TEQUI	43	19,111.74	28,470.65	28,265.73	57.22	86.73	50.26		148%		86%	
6211003-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. EJIDO	43	89,131.23	122,000.67	122,000.67	281.52	371.65	271.52		137%		100%	
6211004-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. RANCI	43	6,565.35	13,458.97	13,458.97	20	41			205%		0%	
6211005-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. SAN FI	43	26,008.65	26,527.31	26,527.31	79.23	80.81	79.23		102%		100%	
6211006-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. SAN J	43	6,565.35	22,663.60	22,663.60	20	69.04			345%		0%	
6211007-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. ENTR	43	14,772.05	15,100.31	15,100.31	45	46	45		102%		100%	
6211008-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. EL MO	43	16,413.38	0.00	0.00	50	0			0%		0%	
6211009-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. POTR	43	7,878.42	0.00	0.00	24	0			0%		0%	
6211010-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. RANCI	43	15,756.85	7,484.50	7,484.50	48	22.8			47%		0%	
6211011-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. PALO	43	6,565.35	6,624.44	6,624.44	20	20.18	20		101%		100%	
6211012-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. LOS G	43	16,413.38	0.00	0.00	50	0			0%		0%	
6211013-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. EL RAI	43	19,696.06	7,976.90	7,976.90	60	24.3			40%		0%	
6211014-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. TEMAZ	43	16,413.38	6,804.99	6,804.99	50	20.73			41%		0%	
6211-014-A-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. LA FUI	43		22,391.14	22,391.14	68.21							
6211-014-B-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. LAS LC	43		20,533.14	20,533.14	62.55							
6211-014-C-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. LA PEI	43		3,840.73	3,840.73	11.7							
6211-014-D-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. SAN S	43		9,076.60	9,076.60	27.65							
6211015-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. SAN	43	409,411.63	384,606.86	122,797.96	907.96				30%		0%	
6211016-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. TEC	43	109,517.93	99,047.71	32,848.55	242.88				30%		0%	
6211017-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. EJID	43	122,387.00	148,936.80	36,708.47	271.42				30%		0%	
6211018-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. EL C	43	23,199.51	38,368.25	6,958.41	51.45				30%		0%	
6211019-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. LAS	43	30,797.41	41,709.52	9,237.30	68.3				30%		0%	
6211020-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. PEF	43	15,781.98	24,538.73	4,733.61	35				30%		0%	
6211021-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. SAN	43	38,327.66	68,146.59	11,495.91	85				30%		0%	
6211022-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. LA F	43	67,637.06	67,637.06	20,286.90	150				30%		0%	
6211023-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. RAN	43	26,153.00	23,447.51	7,844.27	58				30%		0%	
6211024-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. SAN	43	54,109.64	39,319.68	16,229.52	120				30%		0%	
6211025-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. PEF	43	18,036.55	20,832.21	5,409.84	40				30%		0%	
6211026-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. SAN	43	36,073.10	22,171.43	10,819.68	80				30%		0%	
6211027-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. EL I	43	22,545.69	11,160.11	6,762.30	50				30%		0%	
6211028-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. POT	43	14,429.24	23,605.33	4,327.87	32				30%		0%	
6211029-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. RAN	43	27,054.82	38,142.79	8,114.76	60				30%		0%	
6211030-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. PAL	43	13,527.41	9,956.18	4,057.38	30				30%		0%	
6211031-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. LOS	43	26,153.00	0.00	7,844.27	58				30%		0%	
6211032-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. LOS	43	18,036.55	0.00	5,409.84	40				30%		0%	
6211033-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. LOS	43	56,364.21	66,856.98	16,905.74	125				30%		0%	
6211034-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO. LAS	43	22,545.69	23,605.33	6,761.33	50				30%		0%	
6211035-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. SAN GABRIE	43	386,992.38	381,689.84	362,768.82	624		377.15		94%		60%	

6211036-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. TEQUISQUI/	43	95,532.54	157,042.00	94,483.08	154.04	93.1	99%	60%
6211037-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. EJIDO JESÚ	43	84,170.84	94,924.77	83,247.79	135.72	82.03	99%	60%
6211038-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. SAN JOSÉ D	43	37,210.81	11,510.54	11,159.73	60		30%	0%
6211039-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. POTRERO D	43	31,009.00	0.00	9,299.78	50		30%	0%
6211040-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. RANCHO NL	43	12,403.60	16,267.32	3,719.91	20		30%	0%
6211041-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. PALO DULCI	43	12,403.60	0.00	3,719.91	20		30%	0%
6211042-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. LOS GARCÍA	43	18,605.40	0.00	5,579.87	30		30%	0%
6211043-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. LA LAGUNA	43	18,605.40	19,963.60	5,579.87	30		30%	0%
6211044-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. LOS ÁNGELI	43	124,036.02	90,099.76	37,199.11	200		30%	0%
6211045-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. LAS PALOM.	43	99,228.82	126,243.86	29,759.29	160		30%	0%
6211046-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. EL RANCHIT	43	49,614.41	36,075.88	14,879.65	80		30%	0%
6211047-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. TEMAZCALI	43	49,614.41	61,323.41	14,883.07	80		30%	0%
6211-047-A-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO. PEREAS DE	43		24,286.25		39.16			
6211048-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON CONE	43	196,152.06	196,010.40	196,010.40	6		100%	0%
6211049-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	409,327.37	408,812.76	204,404.15	6		50%	0%
6211050-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	272,884.91	272,541.84	136,276.12	4		50%	0%
6211051-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	204,663.69	204,406.38	102,200.97	3		50%	0%
6211052-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	136,442.46	136,270.92	68,134.72	2		50%	0%
6211053-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	409,327.37	408,782.40	313,825.76	6		77%	0%
6211054-R-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO. VARIAS UF	43	226,486.65	324,396.63		1241.47		0%	0%
6141001-U-511-15	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCI	43	6,280,434.74	6,258,281.59	1,877,484.48	6003		30%	0%
6131001-U-511-15	ELECTRIFICACIÓN	ELECTRIFICACIÓN. VARIAS	43	753,498.46	0.00				0%	0%
6131-002-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICAC	43		505,350.93		10			
6131-003-511-15	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICAC	43		185,171.89		4			
6143001-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEPEYAC	43	1,990,369.63	1,976,521.32	934,921.90	1328.3		47%	0%
6143002-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEPEYAC	43	942,321.80	941,664.08	895,812.33	700		95%	0%
6143003-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN ISID	43	614,615.34	614,304.52	184,291.36	500.28		30%	0%
6143004-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EBRO. TF	43	846,851.02	845,267.94	792,232.46	654.72		94%	0%
6143005-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL I	43	1,840,420.91	1,824,561.54	547,368.46	1351.98		30%	0%
6143006-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROL. JC	43	2,153,431.98	2,133,043.55	639,913.10	1623.84		30%	0%
6143007-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLAD	43	577,980.11	577,515.87	551,803.81	448.85	89.39	95%	20%
6143008-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MA'	43	781,933.60	780,501.79	438,602.76	635.8	37.85	56%	6%
6143009-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA	43	604,742.40	603,784.43	577,650.06	471.9		96%	0%
6143010-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMELIN	43	1,675,378.84	1,670,017.70	501,005.31	1418.9		30%	0%
6143011-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTANI	43	951,969.79	951,160.07	875,603.94	799.2		92%	0%
6143012-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ROS	43	957,575.17	956,868.37	956,868.37	710.4	84.07	100%	12%
6143013-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA PAZ. 1	43	294,099.89	293,756.94	258,398.98	215	50.57	88%	24%
6143014-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NOVA. TF	43	845,784.18	843,225.54	465,073.31	707.2		55%	0%
6143015-U-511-15	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROL. TE	43	859,402.02	858,702.34	257,610.70	676		30%	0%
6211001-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	2,724,645.80	2,713,360.73	814,008.22	40		30%	0%
6211002-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	3,064,645.80	3,053,768.16	1,526,884.08	45		50%	0%
6211003-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	1,364,645.80	1,211,760.00	1,185,622.48	20	14.7	87%	74%
6211004-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	684,645.80	682,872.80	590,079.40	10		86%	0%
6211005-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	1,364,645.80	1,211,760.00	1,043,961.77	20		77%	0%
6211006-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	684,645.80	682,872.80	587,779.69	10		86%	0%
6211007-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	6,804,645.81	6,800,668.27	2,040,200.48	100		30%	0%
6211008-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	1,024,645.80	1,022,335.80	691,858.48	15	8.5	68%	57%
6211009-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	1,024,645.80	1,021,956.00	1,021,329.70	15	12.7	100%	85%
6211010-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	684,645.80	682,872.80	583,180.28	10		85%	0%
6211011-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	2,792,645.80	2,776,072.63	832,821.79	41		30%	0%
6211012-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	2,044,645.80	2,028,110.44	1,262,811.69	30		62%	0%
6211013-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	684,645.80	682,872.80	583,180.28	10		85%	0%
6211014-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	1,364,645.80	1,211,760.00	1,209,798.61	20	14.81	89%	74%
6211015-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	4,084,645.80	4,071,246.63	2,035,623.31	60		50%	0%
6211016-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	2,724,645.80	2,700,945.01	810,283.50	40		30%	0%
6211017-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	1,024,645.80	1,022,335.80	691,858.48	15	8.5	68%	57%
6211018-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	684,645.80	682,872.80	341,436.40	10		50%	0%
6211019-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	3,404,645.80	3,388,492.56	1,694,246.28	50		50%	0%
6211020-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	1,364,645.80	1,211,760.00	605,879.99	20		44%	0%
6211021-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITOI	43	344,645.80	340,778.60	229,823.19	5	2.8	67%	56%
6211022-U-511-15	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO. VARIAS UF	43	71,550.71	85,767.03		392.2		0%	0%
4156001-U-511-15	AGUA POTABLE/DRENAJE	TRANSFERENCIA SIMAPAS	43	1,210,069.80	0.00		15000		0%	0%
6323001-UR-511-15	PROYECTOS DE OBRA	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBR	43	3,204,171.12		1,660,004.90	40	23	52%	58%
6147-001-512-15	INFRAESTRUCTURA HOSPITAL	2DA ETAPA CONST DE UNIDAD DE HEM	43		2,000,000.00					